

INFORME FINANCIERO

Hacienda Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos mimadominguez
 Ciclo: 2023 - Período: Segundo Trimestre (IIR-JUN)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:
 Municipio: Ciclo de recurso:
 Programa Presupuestario:

Se han encontrado 1 proyectos.

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MOR2023150601	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COMPLEJOS DE UDAS EN SAN CARLOS DEL RIO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA GONZALEZ AL CERRO VALDARRIA - 25940	Proyecto de inversión de infraestructura social	Organización	Municipio de Cuicatlan del Rio	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Anterior

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2024 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Observaciones: Capturas

Observaciones: Revisión

Categoría del registro: Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre: Estado Responsable:

Tipo de Programa y Proyecto:

Clasificación del registro:

Subvención del registro:

Período de ejecución:

Número de Registro:

Resumen de Avances

Período	Revisado	Comprobado	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023-1-01-2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	<input type="button" value="Registrar Avance"/>
2023-1-01-2024-06-30	763.62	763.62	763.62	763.62	763.62	100%	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Nombre	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FMS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1864-Fed-Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	FMS Municipal	\$1,685,373.28	\$1,685,373.28	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Avance Financiero

Período	Revisado	Comprobado	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023-1-01-2024-06-30	\$1,685,373.28	\$1,685,373.28	\$1,685,373.28	\$1,685,373.28	\$1,685,373.28	100%	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Avances FISIOS

Promedio del Porcentaje de Avances Fisios: **100.00%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2023-1-01-2024-06-30	763.62	100%	<input type="button" value="Registrar Avance"/>


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2024 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Hacienda Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos mimadominguez
 Ciclo: 2023 - Período: Segundo Trimestre (IIR-JUN)

Registros de Avances Individual de Proyectos

Proyecto de Inversión

Observaciones: Capturas



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 Ciclo: 2025 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

mirnadinguezg


Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MOR250202530681

✕ Cancelar
← Anterior

Solicitar Validación >
🚫 Solicita Cancelación >

Hacienda  Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta

Historial de cargas


Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
444345	7/04/2025 04:01:28 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar ficho	Eliminar
429091	27/12/2024 05:17:45 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar ficho	Eliminar
415521	27/10/2024 04:13:23 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar ficho	Eliminar
388672	5/07/2024 02:34:06 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar ficho	Eliminar
383677	10/04/2024 09:19:42 AM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado	Descargar ficho	Eliminar

Cargar Plantilla

Seleccionar archivo Elegir Archivo

¡ Importante
Recuerde que sólo se permiten archivos con la extensión **.CSV** (delimitado por comas).

Cancelar

Hacienda  Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

Información de carga

- ✓ Iniciando validación del archivo: plantillaEG.csv
- ✓ ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- ✓ ->Total de registros validados 1.
- ✓ ->El Identificador de carga es: 461,108.

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
461108	31/6/2025 4:20 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar ficho	Eliminar
444345	7/4/2025 4:20 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar ficho	Eliminar
429091	27/12/2024 4:20 PM	plantillaEG.csv	Terminado	>->La verificación de registros se ha realizado	Descargar ficho	Eliminar